



УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ Школа №7  
/Елкибаева И.А./

**Разработка сетевого графика (дорожной карты)  
по формированию необходимой системы условий реализации ФГОС СОО**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС СОО	Август 2019	Директор Елкибаева И.А.
	2. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС СОО (цели образовательной деятельности, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.)	Постоянно	Зам.директора по УВР
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования основной образовательной программы среднего общего образования образовательной организации	До июня 2020	Зам.директора по УВР
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательной организации	Август 2020	Директор Елкибаева И.А.
	5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО и тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом педагога	До августа 2020	Зам.директора по НМР Камильянова А.Н.
	6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и входящих в федеральный перечень учебников	До мая 2020	Зам.директора по НМР Камильянова А.Н., руководители ШМО
	7. Разработка и корректировка - образовательной программы; - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; - положения о внеурочной деятельности обучающихся; - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; - положения об организации домашней работы обучающихся; - положения о формах получения образования.	По мере необходимости	Зам.директора по УВР

<p>II. Финансовое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования</p>	<p>1. Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов</p>	<p>Декабрь 2019</p>	<p>Директор Елкибаева И.А.</p>
	<p>2. Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Директор Елкибаева И.А.</p>
	<p>3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками</p>	<p>Август 2020</p>	<p>Директор Елкибаева И.А.</p>
<p>III. Организационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования</p>	<p>1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС СОО</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Зам.директора по УВР</p>
	<p>2. Разработка и реализация моделей взаимодействия организаций общего образования и дополнительного образования детей и учреждений культуры и спорта, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности</p>	<p>Январь – июль 2020</p>	<p>Зам.директора по УВР</p>
	<p>3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности</p>	<p>Январь – май 2020</p>	<p>Зам.директора по УВР</p>
	<p>4. Привлечение органов государственного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы среднего общего образования</p>	<p>По согласованию</p>	<p>Зам.директора по УВР</p>
<p>IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования</p>	<p>1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС СОО</p>	<p>Сентябрь 2019</p>	<p>Зам.директора по НМР Камильянова А.Н.</p>
	<p>2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС СОО</p>	<p>Сентябрь 2019</p>	<p>Зам.директора по НМР Камильянова А.Н.</p>
	<p>3. Корректировка плана научно-методических семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО</p>	<p>Сентябрь 2019</p>	<p>Зам.директора по НМР Камильянова А.Н.</p>
<p>V. Информационное обеспечение введения ФГОС среднего общего образования</p>	<p>1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ФГОС СОО</p>	<p>Постоянно</p>	<p>Зам.директора по УВР Гаймаранова З.М.</p>
	<p>2. Широкое информирование родительской общественности о</p>	<p>Ежеквартально</p>	<p>Зам.директора по УВР, кл.</p>

	введении ФГОС СОО и порядке перехода на них		руководители 9-х классов
	3. Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС СОО и внесения возможных дополнений в содержание ООП образовательной организации	Ежеквартально	Зам.директора по УВР
	4. Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих: организацию и проведение публичного отчета образовательной организации	Апрель 2020	Директор Елкибаева И.А.
VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС среднего общего образования	1. Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС СОО	Сентябрь 2019	Директор Елкибаева И.А.
	2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС СОО	Постоянно	Директор Елкибаева И.А.
	3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	Постоянно	Директор Елкибаева И.А.
	4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации	Постоянно	Директор Елкибаева И.А.
	5. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС СОО	Постоянно	Зам.директора по УВР
	6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	Постоянно	Нургалина А.Ф.
	7. Наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	Постоянно	Зам.директора по УВР Гаймаранова З.М.
	8. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Постоянно	Зам.директора по УВР Гаймаранова З.М.